

УТВЕРЖДЁН

Приказом от

«19» 02 2021 г. № 909

**Комплекс мер «дорожная карта»  
по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей  
«Точка роста» на базе ГБОУ ООШ с. Берёзовка муниципального района Елховский Самарской области  
в 2021 году**

| № п/п | Наименование мероприятия  | Ответственный исполнитель     | Контрольный показатель                           | Дата начала   | Дата конца        |
|-------|---|-------------------------------|--|---------------|-------------------|
| 1.    | Назначение руководителя центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)                     | Директор<br>Поднавознова С.Б. | Приказ   | 15.12.2020 г  | до 25.02. 2020 г. |
| 2.    | Размещение на сайте школы вкладки о создании Центра   | Козлова Г.М.                  | Сайт ОО  | 20.12.2020 г. | до 25.02. 2020 г. |
| 3.    | Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра   | Директор<br>Поднавознова С.Б. | Дорожная карта,<br>размещенная на сайте<br>ОО    | 01.02.2021 г. | до 25.02. 2021 г. |
| 4.    | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра   | Директор<br>Поднавознова С.Б. | Приказы ОО,<br>размещение на сайте               | 01.02.2021 г. | до 28.02. 2021 г. |
| 5.    | Определение помещений общеобразовательных организаций, в которых будет располагаться Центр  | Директор<br>Поднавознова С.Б. | План помещений ОО                                | 01.02.2021 г. | до 21.02. 2021 г. |
| 6.    | Разработка и согласование с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проекта Центров  | Директор<br>Поднавознова С.Б. | Дизайн-проект                                    | февраль       | До 10.03.2021г.   |
| 7.    | Внесение изменений локальные акты ОО об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центров в | Директор<br>Поднавознова С.Б. | Приказы, локальные акты, размещение на сайтах ОО | 25.02.2021    | 31.08.2021 г.     |

|     |  |  |   |               |                  |
|-----|--|--|---|---------------|------------------|
|     | соответствии с нормативными документами  |  |   |               |                  |
| 8.  | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра                         | Директор<br>Поднавознова С.Б., зам.<br>директора по УВР                | Образовательные программы, размещение на сайте                  | 28.02.2021 г. | 20.08.2021 г.    |
| 9.  | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их повышения квалификации              | Директор<br>Поднавознова С.Б.  | Список пед.работников ОО с указанием сроков и тем ПК            | 01.03.2021 г. | До 15.03.2021 г. |
| 10. | Контроль повышения квалификации сотрудников Центров по программам из реестра федерального оператора  | Директор<br>Поднавознова С.Б.  | Удостоверение о повышении квалификации и отчёт по программам ПК | 15.03.2021 г  | До 25.08.2021 г. |
| 11. | Контроль проведения работ по подготовке помещений Центра к открытию ( ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом.  | Директор<br>Поднавознова С.Б.  | Выполненный ремонт, полученное и размещённое оборудование       | 01.04.2021г.  | 20.08.2021 г.    |
| 12. | Подготовка фотоотчета готовности Центра  | Директор<br>Поднавознова С.Б.  | Фотоотчёт по форме Минпросвещения                               | 15.08.2021 г. | 23.08.2021 г.    |
| 13. | Размещение на сайте ОО информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе центра. | Директор<br>Поднавознова С.Б.<br>Зам. директора по УВР<br>Козлова Г.М. | Наличие размещённой информации на сайтах ОО                     | 25.08.2021 г  | 30.08.2021 г.    |
| 14. | Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение в СМИ, соц.сетях, на сайте ОО.  | Директор<br>Поднавознова С.Б.<br>Зам. директора по УВР                 | Готовые сценарные планы. Наличие                                | 01.09.2021 г. | 01.09.2021 г.    |

|     |  |  |  |               |                  |
|-----|--|--|--|---------------|------------------|
|     |  | Козлова Г.М.   | размещённой информации в СМИ, соц. сетях, на сайтах ОО |               |                  |
| 15. | Составление расписания работы центра с учетом количества обучающихся, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Директор<br>Поднавознова С.Б.<br>Зам. директора по УВР<br>Козлова Г.М. | Расписание, размещенное на сайте ОО                    | 20.08.2021 г. | До 31.08.2021 г. |
| 16  | Заключение Договора о сетевом взаимодействии с ОДОД СОШ им. М.Н. Заводского с. Елховка о формировании объединений дополнительного образования с учетом численность обучающихся ОО, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»  | Директор<br>Поднавознова С.Б.  | Договор  | 15.06.2021 г  | 30.08.2021 г.    |
| 17. | Участие Центра в мероприятиях регионального и федерального уровней   | Директор<br>Поднавознова С.Б.  |  | 01.09.2021 г  | В течение года   |